

APPALTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E BONIFICA DI SERBATOI INTERRATI E FUORI
TERRA, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA SECONDA FASE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO DENOMINATO "SUN OIL ITALIANA SRL" NEL COMUNE DI
SONA (VR)

CONTRATTO D'APPALTO

Commessa: AMB-08

C.U.P.: B45C20000340002

C.I.G.: 93234480B0

Ordine n. 92/2022 del 22/07/2022

Mestre Venezia – 25.07.2022

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO	4
ART. 2 - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI	5
ART. 3 - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE.....	5
ART. 4 - PAGAMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	5
ART. 5 - AGGIORNAMENTO CAUZIONE.....	5
ART. 6 - TEMPO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO	5
ART. 7 - NUOVI PREZZI	5

CONTRATTO D'APPALTO

(CUP: B45C20000340002)

TRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona dell'Ing. Francesco Trevisan in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, giusta procura conferita in data 26.10.2017 con atto Rep. N. 2289 del Notaio Dott. Minazzi, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

e

il Sig. Gori Pier-Paolo (c.f. GROPL72L11D612Q), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa Teseco Bonifiche Srl con sede legale in Pisa (PI) via Stanislao Cannizzaro n. 5, partita IVA e codice fiscale 01903760476, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, nominato dal 11/07/2022 ad agire per la Teseco Bonifiche Srl di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO CHE

la Società Veneto Acque S.p.A. è concessionaria del Comune di Sona (VR) per quanto attiene ai lavori di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, previo svuotamento e bonifica dei bacini di contenimento che insistono all'interno dell'impianto di Sun Oil Italiana s.r.l. nel comune di Sona (VR).

In particolare, si prevede di completare la rimozione dei rifiuti che attualmente insistono all'interno delle vasche e/o serbatoi denominati Vasca VA06A/B", "Vasca V08", "Vasca V13", "Vasca V14", "Vasca V12", "Cisterna di fronte a TK12".

Il presente atto aggiuntivo sarà pertanto sottoscritto da Veneto Acque in nome e per conto del Comune di Sona, cui saranno attribuiti tutti gli effetti giuridici.

CONSIDERATO CHE

- a. In data 16/10/2020, con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque n. 52 è stata formalizzata l'aggiudicazione a favore dell'Appaltatore dell'Appalto del Servizio per la cantierizzazione, la caratterizzazione, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la relativa bonifica delle vasche e/o serbatoi presenti presso l'impianto denominato Sun Oil Italiana s.r.l. ricadente nel comune di Sona (VR) nell'ambito della cosiddetta 1° Fase di intervento di messa in sicurezza del suddetto impianto.
- b. In data 22/07/2021, atteso il termine dilatorio di cui all'art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto alla stipula del contratto (CUP: B45C19000240006) per l'affidamento del servizio sopra citato (Ordine 111/2021), per un importo pari ad € 447.021,32 (euro quattrocentoquarantasettemilaventuno/32) così ripartiti (equivalente ad un ribasso del 12,966% sul base di gara):

- Importo realizzazione delle opere (lavori e forniture a corpo e a misura), loro custodia e gratuita manutenzione, € 422.743,06 (euro



quattrocentoventiduemilasettecentoquarantatre/ 06)

- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta: € **24.278,26**
(euro ventiquattromiladuecentosettantotto/26).

- c. in data 20/01/2022 è stato avviato il servizio di asporto e smaltimento rifiuti in oggetto;
- d. nel corso dell'aspirazione dei liquidi è stato riscontrato che le quantità stimate a livello progettuale differiscono con quelle effettivamente rilevate ed in particolare che la fase fangosa di fondo è presente in quantità superiori;
- e. in fase progettuale non è stato possibile effettuare una precisa determinazione della quantità di reflui in fase acquosa, oleosa e fangosa presenti all'interno delle vasche e/o serbatoi interrati, data l'impossibilità ad accedervi con strumenti di misurazione ed a cui si è pertanto provveduto attraverso una stima basata su dati dedotti dalla relazione di caratterizzazione della Consultech del 2015;
- f. ai sensi dell'art.1.1. del Capitolato Speciale d'Appalto, Veneto Acque ha facoltà di affidare, al medesimo appaltatore ed ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo smaltimento di ulteriori rifiuti e la bonifica dei serbatoi nei quali detti rifiuti sono contenuti, nell'ambito delle attività di Seconda Fase;
- g. ai fini della realizzazione dei servizi aggiuntivi sopra descritti è stata prevista, in sede di gara, la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione per l'esecuzione della 2° fase di intervento di messa in sicurezza.
- h. a seguito delle differenze nei quantitativi dei rifiuti, si è provveduto ad aggiornare il Piano di Smaltimento della Fase 02 (approvato il giorno 29/12/2020, con Determinazione del Comune di Sona n. 1141) inserendo tra i lavori la parte eccedente al quadro economico della Fase 01 e inserendo prezzi adeguati all'andamento di mercato oltre a ridefinire le tempistiche di esecuzione;
- i. i costi per le suddette lavorazioni suppletive trovano, pertanto, copertura all'interno delle risorse finanziarie messe a disposizione con DGRV n. 1675 del 19/11/2019, relative alla 2° Fase di intervento (CUP B45C20000340002);
- j. gli ulteriori interventi di cui trattasi rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 63 c.5 del Codice dei Contratti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'atto aggiuntivo al contratto

L'oggetto del presente contratto disciplina l'esecuzione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli affidati con Ordine n. 111 del 22/07/2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a del codice dei contratti, consistenti nell'attuazione di parte delle attività di cui all'aggiornamento del Piano di smaltimento della Fase 2, ed in particolar modo nell'asporto e nello smaltimento dei rifiuti rilevati all'interno dei seguenti serbatoi: "Vasca

VA06A/B", "Vasca V08", "Vasca V13", "Vasca V14", "Vasca V12", "Cisterna di fronte a TK12". Tali attività consistono, di fatto, nel completamento delle lavorazioni della prima fase.

Art. 2 - Importo del presente addendum contrattuale

L'importo delle lavorazioni di cui al presente contratto vengono quantificate a misura, sulla base del Piano di Smaltimento di seconda fase (rev.01) ed è pari ad **€ 218.099,71** (duecentodiciottomilanovantanove/71), oltre I.V.A. equivalenti ad € 210.705,54 per servizi ed € 7.394,17 per oneri di sicurezza.

Potranno essere affidate allo stesso Appaltatore ulteriori lavorazioni nei limiti di **€ 223.510,66** (duecentoventitremilacinquecentodieci/66)

Art. 3 - Pagamenti per l'esecuzione dei lavori

I pagamenti per l'esecuzione dei lavori sono effettuati secondo quanto stabilito dall'Art. 30 "Pagamenti in acconto" del Capitolato Speciale d'Appalto.

I costi per le lavorazioni di cui al presente contratto trovano copertura all'interno delle risorse finanziarie messe a disposizione con DGRV n. 1675 del 19/11/2019, relative alla 2° Fase di intervento ed identificate con C.U.P. B45C20000340002 che dovrà essere riportato in tutti gli atti contabili.

Nelle fatture dovranno essere riportati l'oggetto del contratto: "**Ordine n. 92/2022 - Addendum al contratto n. 111 del 22/07/2021**" il C.U.P. **B45C20000340002** ed il C.I.G. **93234480B0**

Art. 4 - Cauzione definitiva

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente contratto l'Appaltatore presta una cauzione corrispondente ad **€ 11.592,16** (euro undicimilacinquecentonovantadue/16), ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Tempo contrattuale per l'esecuzione dell'Appalto Integrato

L'avvio del servizio di seconda fase di cui trattasi, coincide con la sottoscrizione del presente contratto e si concluderà e entro 30 giorni dalla suddetta sottoscrizione.

Art. 6 - Nuovi prezzi

Non si prevedono nuovi prezzi da concordare.

Per quanto non disciplinato e/o modificato nel presente Atto aggiuntivo, continuano a trovare applicazione i patti e le disposizioni di cui al contratto principale tra le parti sottoscritto in data 22 luglio 2021 n. 111.

Mestre Venezia, lì 25.07.2022

Per l'A.T.I. Appaltatrice
P.C.A. S.p.A. - Consorzio P.A. S.p.A.
Via Stanislao Cannizzaro, 5
56121 Pisa
P.IVA/C.F. 01903760476

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Trevisan

