

Spett.le

**A.T.I. Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l. -  
Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. e SITTA S.r.l.**

*c/o Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l.*

PEC: [valoriscarl@gigapec.it](mailto:valoriscarl@gigapec.it)

Prot. n. 4281 del 24.11.2023

<b>ORDINE n.</b>	<b>140/2023</b>
<b>Integrazione</b>	<b>51/2023</b>
<b>COMMESSA</b>	<b>AMB-09</b>
<b>CIG</b>	<b>93474732BE</b>
<b>CUP</b>	<b>J61B21001280001</b>

Oggetto: AMB-09\_ Appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale presso l'ex discarica di Pescantina (VR).

**Affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Si trasmette in allegato alla presente, l'atto aggiuntivo al contratto in essere (Ordine 51/2023), chiedendone la restituzione a mezzo pec una volta sottoscritto digitalmente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Francesco Trevisan

Allegato: Ordine 140/2023

**CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E VENETO ACQUE S.P.A., PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ CA' FILISSINE, NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR).**

## **ATTO AGGIUNTIVO**

**Appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale presso l'ex discarica di Pescantina (VR)**

**Affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Commessa VA-AMB-09

N Ordine 140/2023 Integrativo dell'Ordine 51/2023

CUP: **J61B21001280001**

CUP: **93474732BE**

## ATTO AGGIUNTIVO

al contratto di appalto stipulato in data 18 aprile 2023, N. Ordine 51/2023, tra Veneto Acque S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284), e l'Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153 (partita IVA e codice fiscale 08066951008), quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita tra:

- Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile (Impresa Mandataria) con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, partita IVA e codice fiscale 08066951008, rappresentata dal Sig. Buzzanca Antonio, in qualità di procuratore speciale;
- Impresa Consorzio stabile Agoraa S.c. a r.l. (Impresa Mandante) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi nn. 9/11, partita IVA e codice fiscale 04870080878, rappresentata dal Sig. Costantino Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Impresa Sitta s.r.l. (Impresa Mandante) con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), via dell'Arigianato n. 9, partita IVA e codice fiscale 00215070236, rappresentata dal Sig. Bertelli Paola, in qualità di Amministratore Unico;

per l'esecuzione dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e dei lavori per la messa in sicurezza della discarica Cà Filissine a Pescantina (VR), COD. COMMESSA: AMB-09 CUP: J61B21001280001-C.I.G. 93474732BE; di importo complessivo € 36.978.365,65 oltre a € 169.723,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

## TRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona dell' Ing. Francesco Trevisan, C.F. TRVFNC78T01F241R, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Procuratore Speciale, autorizzato alla firma con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque spa n. 77 del 29.07.2022 e n. 165 del 24.11.2023, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

## E

il Sig. Vincenzo Grosso Ciponte (c.f. GRSVCN77H07A773Q), in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, partita IVA e codice fiscale 08066951008, tel. 06.3233608, fax 06.6878293, pec valoriscarl@gigapec.it, autorizzato con atto di "Riunione temporanea d'impresе e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" rep. n. 4740 racc. n. 3164 (Notaio Mariangela Pasquini in Roma), assunta in data 07.03.2023 ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Impresa:

- Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile (Impresa Mandataria) con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, partita IVA e codice fiscale 08066951008, rappresentata dal Sig. Buzzanca Antonio, in qualità di procuratore speciale;
- Impresa Consorzio stabile Agoraa S.c. a r.l. (Impresa Mandante) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi nn. 9/11, partita IVA e codice fiscale 04870080878, rappresentata dal Sig. Costantino Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Impresa Sitta s.r.l. (Impresa Mandante) con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), via dell'Arigianato n. 9, partita IVA e codice fiscale 00215070236, rappresentata dal Sig. Bertelli Paola, in qualità di Amministratore Unico;

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

## PREMESSO CHE

- Veneto Acque S.p.A è soggetto attuatore per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica ubicata in località Ca' Filissine, nel Comune di Pescantina (VR), in forza della Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., allegata alla DGRV n. 1851/2020 sottoscritta in data 31.12.2020;

- in data 29.07.2022 l'Amministratore Unico di Veneto Acque, con Determina n. 77, ha determinato di procedere, mediante appalto integrato all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori di messa in sicurezza permanente (M.I.S.P.) della Discarica di Cà Filissine ponendo a base di gara il progetto definitivo approvato con determina 716 del 15.07.2022 dal Comune di Pescantina;



- in data 12.12.2022, con Determina dell'Amministratore Unico n. 143, il suddetto appalto integrato è stato aggiudicato a R.T.I. tra Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile (mandataria), Consorzio stabile Agoraa S.c. a r.l. (mandante) Sitta s.r.l. (mandante);
  - il contratto di appalto è stato sottoscritto tra le parti il 18 aprile 2023;
  - a margine della C.d.S. comunale del 20.04.2023 tra Regione del Veneto-Direzione Ambiente Tutela e Sviluppo del Territorio, Provincia di Verona-Settore Ambiente, Comune di Pescantina, A.R.P.A.V., Acque Veronesi e Veneto Acque S.p.A. si è svolto un incontro tecnico al fine di dar seguito alla richiesta di ARPAV di attivazione di una barriera idraulica emergenziale;
  - gli Enti presenti alla riunione hanno concordato sull'utilità di attivare la barriera idraulica con T.A.F. emergenziale con previsione di scarico nel corso d'acqua Prognoletta-Lena, previo trattamento in grado di garantire i limiti di scarico nel corpo idrico superficiale;
  - nella stessa sede si è convenuto:
    - di esaminare una proposta progettuale da approvare in un'apposita conferenza di servizi, anche ai fini dell'autorizzazione allo scarico presso il Prognoletta-Lena;
    - di chiedere, per mezzo di Veneto Acque S.p.A., all'A.T.I. affidataria della M.I.S.P. di redigere il progetto esecutivo dell'emungimento e piping della barriera idraulica su cui innescare uno specifico impianto di trattamento dell'acqua di falda- T.A.F. emergenziale - disponendone la successiva realizzazione;
  - in data 02.10.2023, presso la sede comunale di Pescantina si è svolta la C.d.S. che ha positivamente valutato il progetto esecutivo della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale;
  - in data 13.10.2023, con nota assunta al protocollo di Veneto Acque n 3697, l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto integrato per l'intervento di M.I.S.P. ha fornito l'offerta economica per la realizzazione della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale, prevedendo un ribasso del 7% sul valore dell'opera così come indicato nel Computo Metrico Estimativo, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.317.651,76, di cui € 28.976,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 244.218,00 per l'attività di gestione della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale per un anno dalla sua messa in funzione;
  - la società Bureau Veritas è designata alla verifica degli elaborati, propedeutica alla consegna dei lavori in base all'art.26 del D.Lgs 50/2016;
  - l'Amministratore Unico di veneto Acque S.p.A., con Determinazione n. 165 del 24.11.2023, ha inteso affidare i lavori supplementari relativi alla realizzazione della barriera idraulica con T.A.F. emergenziale all'A.T.I. affidataria degli interventi di M.I.S.P., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sussistendone i presupposti di legge;
- Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

## 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente atto aggiuntivo formano parte integrante ed essenziale dello stesso.

In particolare, fanno parte integrante e sostanziale dell'atto aggiuntivo, anche se non materialmente allegati:

- il progetto ESECUTIVO comprensivo di tutti gli elaborati progettuali, come indicati al successivo art. 3;
- l'offerta economica dell'A.T.I. aggiudicataria - Nota assunta al protocollo di Veneto Acque n 3697/2023;
- le ULTERIORI polizze di garanzia;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi del 02.10.2023.

## 2. DEFINIZIONI

Capitolato Speciale d'Appalto- Parte Amministrativa o semplicemente C.S.A.-P.A. si riferisce all'elaborato allegato al contratto originale stipulato in data 18 aprile 2023.

Nel testo del presente atto aggiuntivo i termini "barriera idraulica", "barriera idraulica emergenziale", "barriera idraulica con TAF emergenziale" o "barriera idraulica provvisoria" sono equivalenti e comprendono:

- le opere provvisorie utili per il corretto apprestamento del cantiere,



- realizzazione dei pozzi barriera e del piping adduzione ad impianto di trattamento e scarico sul Prognoletta-Lena;
- realizzazione dell'impianto di TAF emergenziale e sua gestione per il periodo concordato e successivo smaltimento;
- realizzazione di due nuovi piezometri di controllo;
- esecuzione dei controlli previsti da PMC (Piano di monitoraggio e controllo).

Quanto disciplinato dal C.S.A.-P.A. con riferimento agli impianti, apparecchiature, ricambi materiali e componenti nonché alla gestione operativa degli stessi, è da intendersi esteso all'impianto di Trattamento dell'acqua di falda con T.A.F. emergenziale almeno fino allo smaltimento dello stesso. Analogamente, quanto disciplinato dal presente C.S.A.-P.A. con riferimento al P.M.C. è da intendersi esteso al P.M.C. della barriera idraulica.

### 3. OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO

Il presente atto aggiuntivo ha per oggetto la progettazione esecutiva unitaria e l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere denominate "Barriera idraulica", compresa la gestione/conduzione per il periodo di almeno 1 anno, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria), degli impianti, secondo le condizioni stabilite dal presente Atto aggiuntivo e dal C.S.A.-P.A., sulla base delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo e i relativi allegati, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- Revisione del modello concettuale dell'acquifero e identificazione della nuova soluzione progettuale della barriera idraulica – documento approvato dalla C.d.S. comunale del 20.04.2023;
- Allegati alla Relazione tecnica barriera idraulica, relativamente alle parti applicabili– documento approvato dalla C.d.S. comunale del 20.04.2023;
- Relazione illustrativa del progetto
- Relazione geologica
- Relazione tecnica generale
- Relazione sulla Gestione delle Materie
- Relazione Geotecnica
- Relazione di Valutazione del Rischio di Fulminazione (elettrici e speciali)
- Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
- Relazione sulle interferenze e loro risoluzione
- Piano gestione operativa
- Costi di gestione – Barriera idraulica con TAF emergenziale
- Relazione tecnica trattamento acque di falda
- Relazione di calcolo delle strutture
- Allegato: BI-6 Relazione specialistica impianto elettrico
- Relazione integrativa impianto elettrico-Quadri elettrici
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Capitolato Speciale d'Appalto-parte tecnica
- Aggiornamento Piano Particellare Esproprio
- Piano di monitoraggio e controllo barriera emergenziale
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Planimetria generale degli interventi
- Particolare nuovi pozzi di emungimento acque di falda
- Planimetria catastale
- Planimetria generale zona servizi
- Planimetria impianto di trattamento acque di falda
- Sezione barriera idraulica provvisoria - Schema P&I
- Planimetria generale dell'impianto elettrico barriera idraulica provvisoria



- Opere strutturali
- Planimetrie e particolari attraversamento ferrovia - Condotta idraulica
- Planimetrie e particolari attraversamento ferrovia - Cavidotto elettrico
- Planimetrie e particolari condotte interrato
- Planimetria della rete di monitoraggio ambientale della falda

Con riferimento alle opere soggette ad autorizzazione di R.F.I., si evidenzia che sono state presentate due richieste di autorizzazione:

- la richiesta di autorizzazione per attraversamenti (tubi e telecontrollo - art. 58 DPR 753/80)
  - ALL BI-2\_Relazione geologica
  - ALL RFI-1A\_Relazione tecnica attraversamento
  - TAV RFI-1\_Rilievo
  - TAV RFI-2\_Planimetria generale
  - TAV RFI-3A\_Attraversamento condotta idraulica
  - TAV RFI-3B\_Attraversamento cavidotto elettrico.pdf
- la richiesta per le restanti opere in fascia di competenza RFI (art. 60 DPR 753/80):
  - ALL BI-2\_Relazione geologica
  - ALL RFI-1B Relazione tecnica parallelismo
  - TAV RFI-1\_Rilievo
  - TAV RFI-2\_Planimetria generale

Tali opere saranno realizzate come risultanti dall'autorizzazione emessa e conformemente agli elaborati sopra indicati, nella revisione autorizzata.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà chiedere l'esecuzione delle attività identificate nell'elaborato Piano di monitoraggio e controllo, nonché la gestione dell'impianto di Trattamento Acqua di Falda (TAF emergenziale) secondo il progetto esecutivo redatto, anche per periodi successivi al primo anno, attraverso l'emissione di apposito ordine di servizio da comunicare a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Appaltatore.

Le opere realizzate sono soggette a collaudo funzionale.

#### 4. CORRISPETTIVO

L'importo complessivo dell'intervento supplementare, come da offerta dell'A.T.I. appaltatrice del 10.10.2023, è pari a **€ 1.353.081,74** (unmilionetrecentocinquantatremilaottantuno/74) IVA esclusa, così composto:

CATEGORIA	Importo
Microtunneling	€ 190.664,56
Pozzi	€ 423.346,60
Assistenze edili e movimenti terra	€ 180.772,19
Opere idrauliche	€ 143.586,89
Opere elettriche	€ 68.840,40
Opere elettromeccaniche e impianti	€ 37.246,50
Oneri per la sicurezza	€ 28.976,60
Accertamenti e indagini - Oneri per piano di Mon. e Contr. - 1 ANNO-comprensivo dei costi della sicurezza	€ 28.830,00
Noli e Oneri legati alla gestione 1 ANNO-comprensivo dei costi della sicurezza	€ 215.388,00
Progettazione	€ 35.430,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.353.081,74</b>

Si evidenzia che i prezzi indicati includono la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sia durante la fase operativa che nel corso della fase di post-gestione dopo l'ultimazione dell'intervento "barriera idraulica".



Sono in capo all'Appaltatore le attività del tecnico responsabile d'impianto nonché tutte le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie previste dalla Legge e nei documenti allegati al progetto.

L' esecuzione delle attività identificate nell'elaborato Piano di monitoraggio e controllo nonché la gestione dell'impianto di trattamento acqua di falda "emergenziale" secondo il progetto esecutivo redatto, sono remunerate rispettivamente secondo le voci Accertamenti e indagini e Noli e Oneri legati alla gestione del precedente prospetto

Qualora il Responsabile Unico del Procedimento si avvalga della possibilità di ordinare l'esecuzione delle attività identificate nell'elaborato Piano di monitoraggio e controllo nonché della gestione dell'impianto di trattamento percolato per anni successivi al primo, tali attività saranno remunerate in percentuale al valore di cui alla precedente tabella in relazione ai mesi di reale attività.

L'importo dell'intervento è determinato **a corpo**, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatte salve comunque le variazioni introdotte da Veneto Acque S.p.A. durante l'esecuzione dell'appalto.

I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.

L'importo della **progettazione esecutiva**, come già indicato in precedenza, corrisponde a complessivi € **35.430,00** comprensivo dei contributi previdenziali (4%) ed al netto di I.V.A.

Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), sono riportate nella seguente tabella. Al valore desumibile dal D.M. tariffe è applicato lo sconto del 2% indicato in sede di offerta.

Categoria e ID delle opere	G - grado di completezza	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 D.M. 17.6.2016)	Importo €	Spese e oneri accessori €
Impianti (B) IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE  COMPLESSI -DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI  <i>IB.06- Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e ... OMISSIS...</i>	0.70	1.317.600,00	<i>QbIII.01 QbIII.02 QbIII.03 QbIII.04 QbIII.05 QbIII.06 QbIII.07 QbIII.08 QbIII.09</i>	27.854,08	6.908,23

## 5. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dell'intervento supplementare, comprensiva della progettazione esecutiva è di **16 mesi** naturali e consecutivi dalla firma del presente atto aggiuntivo, salvo il prolungamento della fase di gestione di cui al precedente art. 4, così distribuiti:

- 2 settimane per la consegna della documentazione completa;
- 12 settimane per la realizzazione della barriera idraulica e TAF emergenziale, secondo il cronoprogramma esposto nell'allegato BI-9\_Cronoprogramma



- 12 mesi di gestione dell'impianto di trattamento acqua di falda emergenziale, salvo proroga ordinata dal RUP.

## 6. PENALI PER RITARDO

Veneto Acque S.p.A., per ogni giorno naturale di ritardo sul termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, si riserva la facoltà di applicare la penale nella misura dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare contrattuale corrispondente, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori e maggiori danni inerenti e conseguenti subiti dalla Committente per il ritardo ed il conseguente obbligo di risarcimento in capo all'Appaltatore.

In caso di inadempimento di Ordine di Servizio relativo all'esecuzione di singola o più lavorazioni entro i termini assegnati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio in danno dell'Appaltatore la/e lavorazione/i rimaste ineseguite attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo nei limiti di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). In tali ipotesi l'Appaltatore dovrà lasciare libera e sgombrare l'area di interesse per la esecuzione della/e lavorazione/i da cose o persone anche interposte nei termini assegnati dalla Direzione Lavori. I costi saranno addebitati all'Appaltatore attraverso una detrazione contabile, salvo il maggior danno.

## 7. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, entro 15 giorni dalla firma del presente Atto integrativo, a presentare:

- cauzione definitiva per la corretta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria;
- l'estensione all'intervento oggetto del presente atto aggiuntivo della polizza assicurativa C.A.R. n. 07184 11 80509329, emessa dalla Compagnia assicurativa HELVETIA, in data 18/04/2023, nonché della polizza di responsabilità ambientale/inquinamento 07184 / 07 / 49283940, già presentate in sede di stipulazione del contratto di appalto del 18.04.2023

## 8. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Con riferimento all'art. 3, tale documentazione è soggetta a verifica da parte della società Bureau Veritas. Con riferimento ai rapporti di verifica emessi dalla società Bureau Veritas l'Appaltatore si obbliga a presentare la documentazione che consente il superamento delle eventuali criticità rilevate entro 15 giorni dalla trasmissione del rapporto al gruppo di progettazione designato.

Stante l'urgenza di attivare la barriera idraulica è consentita una verifica in progress che, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. consenta la consegna parziale dei lavori.

## 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE TECNICA

Stante l'urgenza di attivare la barriera idraulica l'Appaltatore si obbliga entro 15 giorni dalla firma del presente Atto integrativo a presentare il Capitolato Speciale d'Appalto PARTE TECNICA contenente gli articoli di contabilizzazione e misura degli interventi a corpo della barriera idraulica con ulteriore sezione riferita all'impianto di trattamento del percolato di cui al contratto originario.

In Mancanza di detto invio nei termini stabiliti, tale documento sarà redatto, in sostituzione, dal Ufficio di direzione lavori e sarà cogente per la contabilizzazione dei lavori.

La Stazione Appaltante approva specificatamente tale documentazione.

In Mancanza di tale approvazione tutti lavori consegnati, anche parzialmente e anche relativi all'appalto principale, non potranno essere contabilizzati.

## 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione e i pagamenti avverranno secondo le modalità e le scadenze previste dagli artt. 13 e 14 del contratto di appalto del 18.04.2023-Ordine 51/2023.

## 11. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO





L'Appaltatore, non appena ultimati i lavori relativi alla fase di la gestione/conduzione della "barriera idraulica" (comprese le eventuali estensioni disposte dal RUP), dovrà darne comunicazione, per iscritto, alla Direzione Lavori.

La realizzazione delle opere e l'esecuzione dei lavori sarà considerata ultimata solo a seguito dell'acquisizione di tutti i collaudi funzionali necessari e della constatazione, da parte del RUP, che il TAF emergenziale può esser dismesso.

Qualora la Direzione Lavori confermasse la regolare esecuzione dell'intervento come sopra indicato, redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di ultimazione delle opere di barriera idraulica. In difetto saranno applicate le penali di cui al precedente art. 6.

## 12. NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato o derogato nel presente atto aggiuntivo e nei relativi allegati, si fa integrale rinvio alle disposizioni contenute nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 18.04.2023-N.Ordine 51/2023 ed ai suoi allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Mestre-Venezia,

*L' Appaltatore*

*Vincenzo Grosso Ciponte*

*(firmato digitalmente)*

*La Stazione Appaltante*

*Francesco Trevisan*

*(firmato digitalmente)*

Il sottoscritto Appaltatore, come sopra generalizzato e rappresentato, dichiara di avere ben compreso ed accettato, e quindi di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le premesse tutte e le seguenti clausole del presente atto aggiuntivo al contratto del 18.04.2023: art. 4 – Corrispettivo; art. 6 – Penali per il ritardo, art.7. Cauzione definitiva, art.8. Verifica della documentazione progettuale e art 9 Capitolato speciale d'appalto parte tecnica.

Mestre-Venezia,

*L' Appaltatore*

*Vincenzo Grosso Ciponte*

*(firmato digitalmente)*

*La Stazione Appaltante*

*Francesco Trevisan*

*(firmato digitalmente)*