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CRONOPROGRAMMA LAVORI

TOT.

720 gg

MESE n°1 MESE n°2 MESE n°3 MESE n°4 MESE n°5 MESE n°6 MESE n°7 MESE n°8 MESE n°9 MESE n°10 MESE n°11 MESE n°12 MESE n°13 MESE n°14 MESE n°15 MESE n°16 MESE n°17 MESE n°18 MESE n°19 MESE n°20 MESE n°21 MESE n°22 MESE n°23 MESE n°24
UBICAZIONE TRATTO 10gg | 1099 | 10gg | 10gg | 1099 | 10gg | 10gg | 1099 | 10gg | 10gg | 1099 |10gg | 10gg | 10gg |10gg | 10gg | 1099 | 10gg 109gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg |10gg |10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 (10gg | 109y | 109y |10gg |10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg |10gg | 10gg |10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 109y |10gg | 109y | 109y |10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 10gg | 1099
Da centrale di via Natta a limite zona industriale A-B
Via Gualda B-C
Area verde lungo via Gualda C-D
Attraversamento Strada Regionale n. 11 (NO DIG) D-E
Via del Progresso E-F
Attraversamento Autostrada A4 (NO DIG) F-G
Area agricola G-H l
Attraversamento linea ferroviaria Milano-Trieste H-I
Area agricola |I-L
Area agricola (futura strada di servizio) L-M
Area agricola (futura strada di servizio) '
(solo condotta DN 250 mm) M-M
Area a verde M-N
Via dell'Emigrante N-O
SP 500-via Orna O-P
Via Chiavegoni, via Negrelli, via Natta P-Q
Area agricola Q-R
via Madonna dei Prati R-S
via Madonna dei Prati S-S
via Madonna dei Prati S-T
(solo condotta DN 250 mm)
LEGENDA LAVORAZIONI

2. LINEA DI GRONDA

ol |

4. Posa condotte con tecnica no-dig

1. Allestimento del cantiere e segnalazione sottoservizi

3. LINEA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA
(Fresatura, scavo, posa condotte, reinterri e ripristini escluso tappeto)

(Fresatura, scavo, posa condotte, reinterri e ripristini escluso tappeto)

6. Collaudi e disinfezioni

5. Realizzazione nodi ed interconnessioni

7. Tappeti e segnaletica orizzontale

720 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI




