

Veneto Acque Spa Venezia (VE)



001220003288  
Prot. 001/0003288 del 27/09/2022  
001043, 000006

Spett.li

**A.T.I. - Capogruppo  
CSE Consorzio Stabile Europeo**

Viale del Lavoro, 43  
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

PEC [cse@gigapec.it](mailto:cse@gigapec.it)

E p.c.

**DIRETTORE DEI LAVORI  
E COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI ESECUZIONE  
Ing. Caterina Masotto**

**R.T.P. - Capogruppo  
INGEGNERIA 2P & Associati s.r.l.**

PEC [ingegneria2p@pec.ingegneria2p.it](mailto:ingegneria2p@pec.ingegneria2p.it)

**OGGETTO: MSV-11A. "Condotta DN 1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest - Tratta A7 – A6"**  
CUP: **J66H20000000007** CIG: **85087613B4**

Autorizzazione incremento importo subappalto ditta Trenchless s.r.l.

Con la presente, richiamate l'autorizzazione al subappalto di cui alla nota prot. 2038 del 30.05.2022 e la richiesta di estensione di cui alla nota acquisita al prot. di Veneto Acque n.3184 del 19.09.2022, si autorizza codesta ATI all'incremento per € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), di cui € 375,00 (Euro trecentosettantacinque/00) per oneri per la sicurezza, del subappalto dei lavori relativi ad "Esecuzione di opere di perforazione e posa tubi in c.a. DN1400 con modalità spingitubo appartenenti alla cat. OS35", affidato all'impresa Trenchless S.r.l. con sede in Castellucci n.17/C, ANDRIA (BT) - Cod.Fisc. e P.IVA 07377980722.

L'importo complessivo autorizzato viene pertanto esteso ad € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) di cui € 3.755,00 (Euro tremilasettecentocinquantacinque/00) per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Francesco Trevisan

