

Veneto Acque Spa Venezia (VE)



001230001972
Prot. 001/0001972 del 17/05/2023
000627, 001048

Spett.le

A.T.I. con Capogruppo

Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.

pec costruzionibroetto@pec.it

e p.c. Egr.i

Direttore Lavori

Ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile Sicurezza in Esecuzione

Ing. Gianfranco Bianchini

pec hmrambientesrl@legalmail.it

Trasmessa a mezzo pec

Commessa VA-AMB-04A

OGGETTO: Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico – LOTTO ALCOA – FASE A.

CIG: 8596118CF8. Contratto d'Appalto N. Ordine 132/2021 in data 12 ottobre 2021.

Vs. nota del 12.05.2023 ns. prot. 1914.

Autorizzazione estensione subappalto Ditta VERNILLO S.R.L. n.2

Con riferimento alla nota del 12.05.2023 prot.1914, vista l'autorizzazione all'estensione del subappalto n.1 del 15.12.2022 prot.4407, **si autorizza** Codesta ATI all'estensione del subappalto n.2 dei lavori di scavo, rinterro e movimentazione inerti, estendendo l'importo originario con aggiunta di lavorazioni ascrivibili alla categoria OS1 (comprese nella categoria OG6 come indicato all'art.4 dell'Appendice al CSA della Variante n.1) all'impresa VERNILLO S.R.L. con sede VIA I MAGGIO, 65, 30034 MIRA (VE) - N.REA VE-357561 Cod.Fisc. e P.IVA: 04010580274, per l'importo complessivo di Euro 195'000,00 (centonovantacinquemila/00) di cui Euro 6'000,00 (tremila/00) per oneri della sicurezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Trevisan

